



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 8395 – 4/2013.

Javaslat

**a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel megkötött, műalkotások restaurálási
munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 209/2012. (IX. 27.) Öh.sz határozata alapján vállalkozási szerződést kötött a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) Bóna Kovács Károly 1938-ban készült 14 domborműből álló Kálvária stációja (a továbbiakban: Domborművek), 2 dombormű tartóelemei, valamint a művész által 1933-ban megformázott Báthori István-szobor restaurálási, helyreállítási munkálatainak elvégzésére, amelyet a Közgyűlés 236/2012.(X.25.) Öh. sz. határozatával módosított.

Az Egyetem rektora, prof. König Frigyes azzal a megkereséssel fordult az önkormányzathoz, hogy a restaurálási munkálatok közben felmerült szakmai problémák miatt kezdeményezze a vállalkozási szerződés újabb módosítását. A Domborművek állapotfelmérésében résztvevő szaktanárai, valamint független szakértők egybehangzó szakvéleménye alapján a restaurálásra átvett Domborművek károsodása - a Domborművekben lévő vasvázak, valamint a saját receptúrájú, napjainkra élettartama határait is elérő műkökeverékre tekintettel - oly mértékben előrehaladott, hogy azok eredeti, külső térbe történő visszahelyezése a jelenlegi ismeretek szerint nem lehetséges úgy, hogy a Domborművek rövid időn belül ne szoruljanak ismételt restaurálásra. Állításuk igazolásként megküldték az önkormányzatnak az Egyetem Restaurátor Tanszéke, valamint a független szakértők által elkészített szakvéleményeket. Ezek alapján kezdeményezik, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltak aszerint módosuljanak, hogy az Egyetem a restaurálási munkálatok mellett elkészíti a Domborművek kültéren elhelyezhető hű másolatát az eredeti alkotások egyidejű restaurálása mellett, azok megóvása érdekében. Álláspontjuk szerint a módosítás kizárólag az eredeti domborművek utókor számára, eredeti állapotban történő helyreállítását és megőrzését szolgálja. A másolatok elkészítése a már aláírt vállalkozási szerződés fizetési feltételeit, valamint a vállalkozási díjat nem érinti, azt a jelen módosítási javaslatról függetlenül változatlanul, az eredetileg aláírt tartalommal megegyezően kötelező érvényűnek fogadják el.

Az önkormányzat az analitikus nyilvántartás vezetése miatt egyidejűleg kérte az Egyetemet, hogy határozza meg a vállalkozási szerződésben feltüntetett vállalkozási díj összegének megoszlását a Domborműveken, valamint a Szobron végzett restaurálási munkálatok között. Jelen javaslat tartalmazza a fenti módosítások átvezetését a vállalkozási szerződésben.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Képzőművészeti Egyetem között 2012. szeptember 28-án megkötött és 2012. október 26-án módosított, 39078-1/2012. számú vállalkozási szerződés módosítását a melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2013. március 8.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA (TERVEZET)

amely létrejött egyrészről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.; képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester) mint **megrendelő** (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről

a **Magyar Képzőművészeti Egyetem** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.; képviseli: prof. König Frigyes DLA, habil. rektor; OM azonosító: FI 27524; adószám: 15308940-2-42) mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),
a továbbiakban együttesen: „**Szerződő Felek**”

között az általuk 2012. szeptember 28-án kötött és 2012. október 26-án módosított **39078-1/2012. számú** vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) közös megegyezéssel történő **módosítására** az alábbiak szerint:

I. A Szerződő Felek rögzítik, hogy egymástól független szakértők egybehangzó szakvéleménye alapján Bóna Kovács Károly 1938-ban készült Kálvária stációjának 14 domborművének **károsodása** – a Domborművekben lévő vasvázak, valamint a saját receptúrájú, napjainkra élettartama határait is elérő műkökeverékre tekintettel – **oly mértékben előrehaladott, hogy azok eredeti, külső térbe történő visszahelyezése** a jelenlegi ismeretek szerint **nem lehetséges** úgy, hogy azok rövid időn belül ne szoruljanak ismételt restaurálásra.

II. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a **Vállalkozási Szerződés 1.1. pontjának a Szerződés tárgyra** vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint **módosítják**:

„**1.1.** A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a **Vállalkozó** elvállalja

A, az alábbi művekkel (a továbbiakban együtt: „**Művek**”) kapcsolatos restaurálási, helyreállítási munkálatokat (a továbbiakban: „**Restaurálási Munkálatok**”):

- Bóna Kovács Károly 1938-ban készült 14 domborműből álló Kálvária stációja (a továbbiakban: „**Domborművek**”), valamint 2 dombormű tartóelemei (a továbbiakban: „**Tartóelemek**”);
- Bóna Kovács Károly által 1933-ban megformázott, jelenleg a Salgótarján-Baglyasalja városrészben, a 909/1. hrsz.-ú közterületen lévő Salgótarjáni Szoborparkban található Báthori István-szobor (a továbbiakban: „**Szobor**”).

B, A Domborművek kültéren elhelyezhető hű másolatainak (a továbbiakban: „**Másolatok**”) elkészítését.”

III. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Másolatok elkészítése nem érinti a Vállalkozási Szerződés 3.1. pontjában rögzített Vállalkozási Díj összegét.

IV. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a **Vállalkozási Szerződés 3.1. pontjának a Vállalkozási díjra, fizetési feltételekre** vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint **módosítják**:

„**3.1. A Szerződő Felek** rögzítik, hogy a **Megrendelő** a jelen szerződés 1.1. pontjában rögzített Művek restaurálásának ellenértékéeként mindösszesen **4.000.000,- Ft + ÁFA**, azaz **Négymillió forint + ÁFA** összegű vállalkozási díjat (a továbbiakban: **"Vállalkozási Díj"**) köteles a **Vállalkozó** részére megfizetni, melynek összege anyag-, valamint vizsgálati díj költségből tevődik össze.

A **Vállalkozási Díj összege a következők szerint oszlik** meg az 1.1. pontban foglalt **Műveken végzett Restaurálási Munkálatok között:**

- **Szobor Restaurálási Munkálatai: 800.000,- Ft + ÁFA**, azaz **Nyolcszáz ezer forint + ÁFA** összeg;
- **Domborművek és Tartóelemek Restaurálási Munkálatai, valamint a Másolatok elkészítése: 3.200.000,- Ft + ÁFA**, azaz **Hárommillió-kettőszáz ezer forint + ÁFA** összeg.

A Vállalkozási Díjat a Megrendelő a jelen pontban foglaltaknak megfelelően kiállított számla alapján, a jelen pontban rögzített határidőkön belül köteles a Vállalkozó részére megfizetni. A Vállalkozási Díj a következő részletekből áll:

- 1. részlet: **1.200.000,- Ft + ÁFA**, azaz **Egymillió-kettőszáz ezer forint + ÁFA** összeg, amely **2012. október 30. napjáig** esedékes;
- 2. részlet: **2.400.000,- Ft + ÁFA**, azaz **Kettőmillió-négyszáz ezer forint + ÁFA** összeg, amely **2013. március 1. napjáig** esedékes;
- 3. részlet: **400.000,- Ft + ÁFA** azaz **Négyszáz ezer forint + ÁFA** összeg, amely **2013. július 30. napjáig** esedékes.”

V. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben maradnak.

VI. A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Salgótarján, 2013. március

.....
Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő képviselőjében

.....
prof. Kőnig Frigyes DLA, habil rektor
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Vállalkozó képviselőjében

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Telek László
Irodavezető

.....
Juhász Ferenc
Gazdasági főigazgató