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J a v a s l a t
„a Beszterce lakótelep távhőrendszerének, valamint a strandfürdő hőellátását biztosító 

vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre esatlakoztatása” című projekt anyagi
műszaki összetételének módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. 2017-ben elindította „a Beszterce lal<ótelep távhőrendszerének, valamint a 
strandfürdő hőellátását biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” 
című projekt megvalósítását, melyet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
az 50/2017. (111.30.) határozatával jóváhagyott. A 2017. év folyamán megjelent KEHOP-5.3.1-17 
„Távhő-szektor energetikai korszerűsitése” című pályázaton a fejlesztési költségekre a Társaság 
133.190 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

2017-ben a projekt első része, a kazánház korszerűsítése megvalósult. Ez év első felében szükségessé 
vált a projekt anyagi-műszaki összetételének, valamint a megkötött hitelszerződés összegének 
módosítása, amit a Közgyűlés 104/2019. (V. 29.) határozatával jóváhagyott.

Az év második felében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. elindította a projekt 
folytatásához szükséges közbeszerzési eljárást, mely eredményesen zárult. A legalacsonyabb árajánlat 
22.262 eFt-tal meghaladja a jóváhagyott beruházási költséget, ezért szükségessé vált a fejlesztés 
anyagi-műszaki összetételének módosítása az 1. sz. melléklet szerint.

A többlet költséget a Salgó Vagyon Kft. saját forrásból fedezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjenek jóváhagyni a Beszterce lakótelepi fejlesztési projekt anyagi
műszaki összetételének, költségvetésének változását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közg5mlése az 50/2017. (III.30.) határozatával 
jóváhagyott és 104/2019.(V.29.) határozatával módosított „a Beszterce lakótelep távhőrendszerének, 
valamint a strandfürdő hőellátását biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre 
csatlakoztatása” című projekt anyagi-műszaki tartalmának módosítását az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2020. december 31.
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1. m ellék let

Finanszírozandó fejlesztés/beruházás anyagi-műszaki összetétele

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés Felmerülése szerint Költség összktg

fejlesztés költségei 2017. 2018. 2019-20. összesen %-ában

Ingatlan vásárlás

Építés 191 100 191 100 47,9

Gépek, berendezések 128 171 7 043 59 662 194 876 48,8

Egyéb 11 120 11 120 2,8

Beruházási költség 
összesen: 139 291 7 043 250 762 397 096 99,5

Tartós forgóeszköz- 
szükséglet 0 0,0

Fejlesztési költség 
összesen: 139 291 7 043 250 762 397 096 99,5

Beruházás befejezéséig 
felmerülő kamatok: 2 000 2 000 0,5

Egyéb feji. célú kifizetések 0

Fejlesztés teljes költsége: 139 291 7 043 252 762 399 096 100

Finanszírozandó fejlesztés/beruházás forrás összetétele

fejlesztés forrásai: 2017. 2018. 2019-20. összesen %

Saját erő: 30 407 7 043 60 179 97 629 24,5

ebből: - készpénz 30 407 7 043 60 179 97 629 24,5

Vissza nem térítendő 
támogatás 66 345 66 845 133 190 33,4

Hitel: 42 539 125 738 168 277 42,2

Egyéb forrás

Forrás összesen: 139 291 7 043 252 762 399 096 100


