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Iktatószám: IKT-  

Kedvezményezett Neve: Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Projekt címe:  Önkormányzati tulajdonú orvosi és védőnői 

rendelők kialakítása 

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001 

 

 

Támogatási  Szerződés  5 .  számú módosítása  

 

 

amely létrejött  

 

egyrészről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság. (1051 

Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró 

Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: 

Közreműködő Szervezet)  

 

Postacím: 3100 Salgótarján Rákóczi út 15. 

Székhely: 1054 Budapest Hold utca 4. 

Aláírásra jogosult képviselője: Antal Andrea igazgató; Virág Tamásné osztályvezető 

Azonosító szám (törzs-szám): 237309  

PIR törzsszám: 329970 

Adószám: 15329970-2-41 

 

másrészről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 
Postacím: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. 
Székhely/Lakcím: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 735287 
Adószám/adóazonosító jel: 15735289-2-12 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10037005-00337153-00000079 
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zsolt, polgármester 
 

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 

napon az alábbi feltételekkel.   
 

 

I. Előzmények 

 

A Szerződő Felek 2018.04.18. napján, az  
Önkormányzati tulajdonú orvosi és védőnői rendelők kialakítása című projekt megvalósítására, TOP-
6.6.1-16-ST1-2017-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási 
Szerződés) kötöttek. 
 

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya 
 

 

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az 

alábbiak szerint módosítják. 

 

1.1. A Támogatási Szerződés 3.3. pontja helyébe jelen 3.3. pont lép. 

 

 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
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 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év 07. hó 11. nap. 

 

 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. 

Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 

 

 3.3.2 A záró kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló 

benyújtásának határideje: 2023. év 10. hó 09. nap. 

 

 A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket 

az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza. 

 

 A beszámolóval egybekötött záró kifizetési kérelmek benyújtásának határideje nem lehet 

későbbi, mint 

  

 a) szállítói finanszírozású számlát is tartalmazó kifizetési kérelem esetén: 2023. október 31. 

 b) 2023. december 31-ig pénzügyileg teljesített, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó 

kifizetési kérelem (beleértve az előleg-elszámolást is) esetén a határidő: 

 

1) nem 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettek esetében 

 

 Utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylés (időközi 

kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ 

vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024. 

január 15. 

 

 2) 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettek esetében 

 

 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezett esetében 

utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó, kifizetési igénylés (időközi 

kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ 

vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024. 

január 31. 

 

 3) minden kedvezményezett, aki éves ÁFA bevalló, a záró kifizetési igénylés benyújtásának 

határideje 2024. február 28. 

 

 3.3.3. A Projekt keretében a legkésőbb 2023. december 31-ig pénzügyileg teljesített számlával 

alátámasztott költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre 

támogatás nem folyósítható, azok a projekt nem elszámolható költségeinek minősülnek. 

 

1.2. A Támogatási Szerződés 4. sz. melléklete helyébe jelen Támogatási Szerződésmódosítás 4. 

sz. melléklete lép. 

 

1.3. A Támogatási Szerződés 5. sz. melléklete helyébe jelen Támogatási Szerződésmódosítás 5. 

sz. melléklete lép. 

 

 

 

III. Záró rendelkezések 
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A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett 

részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a 

Támogatási Szerződéssel, a 2018.07.11-én jóváhagyott 1. számú változásbejelentéssel, a 

2018.10.01-én hatályba lépett 1. számú szerződésmódosítással, a 2018.11.09-én jóváhagyott 

2. számú változásbejelentéssel, a 2019.01.15-én jóváhagyott 3. számú változás bejelentéssel, 

a 2019.02.15-én hatályba lépett 2. számú szerződésmódosítással, a 2021.06.29-én hatályba 

lépett 3. számú szerződésmódosítással, a 2021.10.29-én jóváhagyott változásbejelentéssel, a 

2023.06.19-én hatályba lépett 4. számú szerződésmódosítással együtt érvényes.  

Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

 

 

…………………………….………………… 

Fekete Zsolt 

Kedvezményezett 

 

P.H. 

 

Kelt Salgótarján, 2023. év ………hónap … 

napján. 

 

…….………………….……….………… 

Antal Andrea      Virág Tamásné     

Támogató 

 

P.H. 

 

Kelt Salgótarján, 2023. év……….. hónap … 

napján. 

 

 

 

Mellékletek: 

4. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei 

5. sz. melléklet – A projekt indikátorai és műszaki szakmai eredmények 

10. sz. melléklet – A projekt helyszíne 

  



 

 
 

4. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001 
Kedvezményezett: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1 2019.06.30. 

A projekt előkészítési szakaszában teljes körűen elkészül a tárgyi 
pályázat megvalósításához szükséges tervdokumentáció (külön 
akadálymentesítésről szóló tervfejezet), a tervezői költségvetés, 
energiatanúsítvány. 
A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása bemutatásra kerül. 
A támogatói döntés szerint első mérföldkő eléréséig teljesítendő 

feltételek teljesítése. 

2 2019.08.31. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül. 

3 2020.02.29. A kivitelezés elérte az 50%-os készültségi szintet. 

4 2020.08.31. A kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet. 

5 2023.07.11. 

A műszaki ellenőri tevékenység lezárult. A projekthez kapcsolódó 

kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása befejeződött. 

A projekt fizikai befejezése megtörtént. 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Salgótarján, 2023. év ……… hónap …… 
napján. 

……….…………………… 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 

Igazgatóság 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Salgótarján, 2023. év ……… hónap …… 
napján. 

 



 

  1 
 

5. sz. melléklet 

A PROJEKT INDIKÁTORAI 

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001 
Kedvezményezett: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: 
 

Monitoring mutató megnevezése 
Bázisérték 

dátuma 
Bázisérték Cél dátuma 

Cél 
változás 

Cél 
összváltozás 

Cél 
kumulált 

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
(benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat 
és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma 

- - 2023.07.11. 6 6 6 

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
(benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat 
és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma 

- - 2024.07.11. 0 6 6 

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
(benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat 
és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma 

- - 2025.07.11. 0 6 6 

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
(benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat 
és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma 

- - 2026.07.11. 0 6 6 

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
(benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat 
és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma 

- - 2027.07.11. 0 6 6 

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
(benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat 
és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma 

- - 2028.07.11. 0 6 6 

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság - - 2023.07.11. 2 407 2 407 2 407 
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Monitoring mutató megnevezése 
Bázisérték 

dátuma 
Bázisérték Cél dátuma 

Cél 
változás 

Cél 
összváltozás 

Cél 
kumulált 

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság - - 2024.07.11. 0 2 407 2 407 

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság - - 2025.07.11. 0 2 407 2 407 

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság - - 2026.07.11. 0 2 407 2 407 

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság - - 2027.07.11. 0 2 407 2 407 

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság - - 2028.07.11. 0 2 407 2 407 

Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma - - 2023.07.11. 5 5 5 

Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma - - 2024.07.11. 0 5 5 

Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma - - 2025.07.11. 0 5 5 

Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma - - 2026.07.11. 0 5 5 

Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma - - 2027.07.11. 0 5 5 

Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma - - 2028.07.11. 0 5 5 

 
 
 

…………………………… 
Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Salgótarján, 2023. év ……… hónap …… 
napján. 

……….…………………… 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 

Igazgatóság 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Salgótarján, 2023. év ……… hónap …… 
napján. 

 



 

 

 
10. sz. melléklet 

 

PROJEKT HELYSZÍNE 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001 
Kedvezményezett: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
 

Projekt fő helyszíne: 3104 Salgótarján (Zagyvapálfalva), Budapesti út 66. 

6734/1 hrsz. 

Projekt egyéb helyszíne: 3100 Salgótarján, Ady Endre út 3. 

1250 hrsz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

……….……………… 
Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Salgótarján, 2023. év ……… hónap …… 
napján. 

 










