



Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda

Szám: 9929-2/2024.

J A V A S L A T

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

Tisztelt Bizottság!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. §-a előírja, hogy az ajánlatkérők a költségvetési év elején - legkésőbb március 31-ig - éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Ennek megfelelően a Közgyűlés illetékes Ügyrendi Bizottsága a 2/2024. (III.25.) ÜB határozatával elfogadta Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési tervét.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is lefolytathat.

Az előterjesztés 1. mellékletében a közbeszerzési terv elfogadását követően történt változás, újonnan felemerült közbeszerzési kötelezettség került átvezetésre.

Tisztelt Bizottság!

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata módosított 2024. évi közbeszerzési tervét az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Korponai Tamás, Ügyrendi Bizottság elnöke

Salgótarján, 2024. november 12.


Parádi-Ozsvárh Vivien
irodavezető



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi módosított közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Megújul a Belváros projekt tervezési feladatok	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Első negyedév	2024. Harmadik negyedév
2.	Önkormányzati utak, járdák felújítása 2024	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Harmadik negyedév
3.	Az ESZK épületének energetikai fejlesztése kivitelezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
4.	Városi Sportcsarnok energetikai fejlesztése kivitelezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Első negyedév	2025. Második negyedév
5.	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Második negyedév	2025. Első negyedév
6.	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Második negyedév	2025. Első negyedév
7.	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Negyedik negyedév	2026. Második negyedév
8.	Baglyasi út felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
9.	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Negyedik negyedév	2026. Második negyedév

10.	Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
11.	Mackóvár Központi Óvoda tetőfelújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
12.	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2024. Második negyedév	2025. Első negyedév
13.	Eszközbeszerzés az Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben projektben	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2024. Negyedik negyedév	2025. Első negyedév
14.	A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2024. Második negyedév	2025. Első negyedév
15.	Eszközbeszerzés a Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása projektben	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2024. Negyedik negyedév	2025. Első negyedév
16.	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2024. Negyedik negyedév	2025. Harmadik negyedév
17.	A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2024. Második negyedév	2025. Első negyedév
18.	A Gagarin Tagiskola sportudvarának felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2024. Második negyedév	2025. Első negyedév

19.	Óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Harmadik negyedév	2025. Első negyedév
20.	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
21.	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Negyedik negyedév	2026. Első negyedév
22.	Gorkij-lakótelep rehabilitációja	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Negyedik negyedév	2026. Második negyedév
23.	Intézményi és közvilágítási célú villamosenergia beszerzése 2025. évi	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2024. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
24.	Önkormányzat vagonbiztosítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Negyedik negyedév	2028. Negyedik negyedév
25.	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén tervezési feladatok	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Negyedik negyedév	2025. Harmadik negyedév

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi módosított közbeszerzési tervét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága .../2024. (.....) ÜB határozatával 2024.-én fogadta el.

Salgótarján, 2024.

Korponai Tamás
Ügyrendi Bizottság elnöke