



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 39078 – 12/2012.

Javaslat

**a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel megkötött, műalkotások restaurálási
munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 209/2012. (IX. 27.) Öh.sz határozata alapján vállalkozási szerződést kötött Magyar Képzőművészeti Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) Bóna Kovács Károly 1938-ban készült 14 domborműből álló Kálvária stációja (a továbbiakban: Domborművek), 2 dombormű tartóelemei, valamint a művész által 1933-ban megformázott Báthori István-szobor restaurálási, helyreállítási munkálatainak elvégzésére. A vállalkozási szerződés 2.7. pontjában a következő megállapodás szerepel: „A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a 14 Dombormű, valamint a Tartóelemek Restaurálási Munkálatait a helyszínen, a Megrendelő által kijelölt helyen köteles elvégezni.” Az Egyetem restaurálással megbízott munkatársai és hallgatói, a vállalkozási szerződésben megjelölt határidőnek megfelelően, megkezdték munkálatokat. A Domborművek helyreállítása közben azonban több probléma merült fel a munkálatok anyag-, eszköz- és energiaigénye, a szállítási feladatok, a helyszín terepviszonyai, valamint a változékony időjárás miatt. Erre való tekintettel az Egyetem 2012. október 18-án kelt levelében jelezte, hogy szakmailag indokolt lenne a restaurálás folytatását a budapesti, Andrássy úti székhelyén, valamint az intézmény telephelyein, és az azokon található műtermek infrastrukturális adottságait felhasználva, végezni. Egyúttal kezdeményezte a vállalkozási szerződés 2.7. pontjában található, a Domborművek restaurálási munkálatainak helyszínére vonatkozó kitétel módosítását. A vállalkozási szerződésre vonatkozó módosító javaslatában az Egyetem vállalja azt, hogy a Domborművek, a munkálatok helyszínére történő oda-, valamint – az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követő – onnan történő elszállításáról a saját költségén gondoskodik. Az önkormányzat illetékes munkatársai megvizsgálták a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet és az abban foglaltakat, a munkálatok biztonságos és határidőre való befejezésére való tekintettel, elfogadhatónak találták.

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel./Fax: (32) 422-386, e-mail: polgarmester@salgotarjan.hu



Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Képzőművészeti Egyetem között 2012. szeptember 28-án megkötött, 39078-1/2012. számú vállalkozási szerződés módosítását a melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2012. október 18.




Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (TERVEZET)

amely létrejött egyrészről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.; képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester) mint **megrendelő** (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről

a **Magyar Képzőművészeti Egyetem** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 69-71.; képviseli: prof. König Frigyes DLA, habil rektor; OM azonosító: FI 27524; adószám: 15308940-2-42) mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),
a továbbiakban együttesen: „**Szerződő Felek**”

közt az általuk 2012. szeptember 28-án kötött **39078-1/ 2012. számú** vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) **módosítására** az alábbiak szerint:

1. A Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződés 2.7. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a **Vállalkozó a Tartóelemek Restaurálási Munkálatait a helyszínen, a 14 Dombormű Restaurálási Munkálatait a Magyar Képzőművészeti Egyetem** székhelyén (1062 Budapest, Andrásy út 69-71.), valamint az intézmény telephelyein, és az azokon található műtermek infrastrukturális adottságait felhasználva végzi el. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Restaurálási Munkálatok esetleges helyszíni elvégzésével összefüggésben felmerülő **személyi kiadások közül a szállás költségeit a Megrendelő vállalja megfizetni**. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 14 Dombormű a munkálatok – jelen pontban megjelölt – helyszínére történő oda-, valamint – az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követő – onnan történő **elszállításáról a Vállalkozó saját költségén gondoskodik.**”

2. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is, változatlan tartalommal, hatályban maradnak.

3. A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Salgótarján, 2012. október

.....
Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő képviseletében

.....
prof. König Frigyes DLA, habil rektor
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Vállalkozó képviseletében

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Telek László
Irodavezető

.....
Juhász Ferenc
Gazdasági Főigazgató