



**Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda**

Szám: 9412-6/2016.

J A V A S L A T

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítására**

Tisztelt Bizottság!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. §-a előírja, hogy az ajánlatkérők a költségvetési év elején - legkésőbb március 31-ig - éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Ennek megfelelően a Közgyűlés illetékes Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottsága márciusi ülésén elfogadta Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét. A Bizottság augusztusban már egyszer módosította a tervet, most azonban újabb módosítás szükséges.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ekkor módosítani kell a közbeszerzési tervet megadva a módosítás indokát is.

Az előterjesztés 1. mellékletét képező módosított közbeszerzési tervben annak elfogadását követően történt közbeszerzési igény és egyéb változások – a tervezett közbeszerzésekhez kapcsolódó eljárási cselekmények időpontjaiban, illetve a becsült értékek végleges összegének tekintetében bekövetkezett módosítások – kerültek átvezetésre. A változások a tervben vastagított, dőlt betűvel kerültek kiemelésre.

Tisztelt Bizottság!

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottsága Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítását – a határozat 1. melléklete szerint – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dudás Nándor, Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési bizottság elnöke

Salgótarján, 2016. október 12.


Gyetvai Mónika
irodavezető

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Tel.: (32) 422-395, Fax: (32) 422-395, e-mail: varosfejlesztes@salgotarjan.hu

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve
2. sz. módosítással egységes szerkezetben**

Építési beruházás

Közbeszerzés tárgya	Becsült érték	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Eljárás indításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítés várható időpontja, vagy időtartama	Módosítás oka
Egressy Béni út felújítása	22 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 115. § szerinti eljárás	2016. június	2016. július	2016. október	
Kazinczy úti rézsűcsúszás helyreállítása	33 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 115. § szerinti eljárás	2016. augusztus – 2016. október	2016. szeptember – 2016. november	2016. október – 2016. december	Engedélyek jogerőre emelkedésének elhúzódása
Csokonai út felújítása	358 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2016. október	2016. december	2017. június	
Karancs út és Bányász út felújítása	222 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2016. november	2017. január	2017. június	

Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	79 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 115. § bekezdés szerinti eljárás	2016. december	2017. január	2017. augusztus	
Vadvirág Tagóvoda felújítása	99 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 115. § szerinti eljárás	2016. június	2016. július	2017. január	
Bátki József Községi ház energetikai felújítása	90 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 115. § szerinti eljárás	2016. október	2016. november	2018. február	
Hétszínvirág Tagóvoda felújítása	94 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 115. § szerinti eljárás	2016. december	2017. január	2017. szeptember	

Szolgáltatás

Közbeszerzés tárgya	Becsült érték	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Eljárás indításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítés várható időpontja, vagy időtartama	Módosítás oka
Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút IV. ütem kiviteli terv elkészítése	8 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 115. § szerinti eljárás	2016. október	2016. november	a szerződés időtartama: 3 hónap	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata aktív közvilágítási hálózatának és berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése	9,5 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 115. § szerinti eljárás	2016. szeptember	2016. október	2018. január	
Vállalkozási szerződés a TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 kódszámú "Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban" című pályázat szakmai tartalmának elkészítésére	53 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2016. július	2016. augusztus	2017. április	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyon- és felelősségbiztosítása	19 millió Ft	uniós értékhatár alatti eljárás	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2016. október	2016. december	36 hónap	Új beszerzési igény

Árubeszerzés

Közbeszerzés tárgya	Becsült érték	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Eljárás indításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítés várható időpontja, vagy időtartama
<u>Gesztor Önkormányzatként:</u> Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése 2017. évre	396 millió Ft (ebből SMJV Önkormányzat: 45 millió Ft)	uniós értékhatárt elérő	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2016. szeptember	2016. október	2017. december